CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

- OBRA: CONSTRUGAO DE NOVO QUARTEL MILITAR- GLAUCILANDIA DATA : 28/11/2023 BDI : 30,87%
ne -DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO QUARTEL e ELSAT A e EEE
DESCRIGAO: ELABORAGAO DE PROJETOS TECNICOS, PLANILHA OHSE P —— pr— 70.07% pr—
= ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI E DEMAIS ARQUIVOS B ' '
B . NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE NOVO QUARTEL SETOP  2023/08 - Norte COM DESONERAGAO  86,63% 49,57% 10/2023
G auc“.andla g&A;ATRI’E-LGLAUCILANDIA—DEMOLI(;;AO E RECONSTRUGCAO DO SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 86,63% 49,57% 11/2023
_ 20212024 icd Yo A Yo
Nozsomuniciplaem:1* lugc LOCAL: AV. JOAQUIM SILVA MAIA, N° 18 CENTRO - GLAUCILANDIA Composiese PROPRIA ©:00% ©:00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILANDIA-MG
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.828,60
R$ 4.828,60 RS 4.828,60
50,00% 50,00% 100,00%
2 INFRAESTRUTURA R$ 42.764,60
R$ 21.382,30 R$21.382,30 RS 42.764,60
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
3 SUPERESTRUTURA R$ 59.804,27
R$ 11.960,85 R$ 11.960,85 R$ 11.960,85 RS 11.960,85 R$ 11.960,85 RS 59.804,27
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
4 ALVENARIA RS 84.417,42
RS 16.883,48 R$ 16.883,48 RS 16.883,48 RS 16.883,48 R$ 16.883,48 RS 84.417,42
30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
5 PISOS R$ 80.443,79
RS 24.133,14 R$24.133,14 R$ 16.088,76 R$ 16.088,76 RS 80.443,79
~ . 50,00% 50,00% 100,00%
6 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 12.471,99
R$ 6.236,00 R$ 6.236,00 R$ 12.471,99
~ . 100,00% 100,00%
7 INSTALACOES SANITARIAS R$ 17.518,83
R$ 17.518,83 R$ 17.518,83
~ , 50,00% 50,00% 100,00%
8 INSTALACOES ELETRICAS R$9.139,95
R$ 4.569,98 R$ 4.569,98 R$ 9.139,95
R$ 43.729,73 R$ 50.226,64 R$ 52.977,47 RS 52.977,47 R$ 55.739,07 R$ 55.739,07
R$ 311.389,45 R$ 311.389,45
R$ 43.729,73 R$93.956,37 R$ 146.933,84 R$ 199.911,32 R$ 255.650,38 R$ 311.389,45
ASSMado de forma argitapor DEBORA - —
DEBORA PEREIRA DELCHOFF PEREIRA DELCHOFF HERIVELTO ALVES Assinado de forma digital por HERIVELTO ALVES
Dados: 2024.01.30 21:52:55 -0300' . LUIZ:43827713668
LUIZ:43827713668 Dados: 2024.01.31 12:25:36 -03'00'

DEBORA PEREIRA DELCHOFF

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 337.919/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILANDIA




		2024-01-30T21:52:55-0300
	DEBORA PEREIRA DELCHOFF


		2024-01-31T12:25:36-0300
	HERIVELTO ALVES LUIZ:43827713668




