
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    

ETAPAS
FISICO 2,08%

FINANCEIRO 1.776,94R$           

FISICO 1,48%

FINANCEIRO 1.265,60R$           

FISICO 55,50%

FINANCEIRO 47.444,29R$         

FISICO 20,88%

FINANCEIRO 17.846,12R$         

FISICO 20,07%

FINANCEIRO 17.153,57R$         

FISICO 100,00%

FINANCEIRO 85.486,52R$         

CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A 
PLANILHA

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL

OBSERVAÇÕES: 

DÉBORA PEREIRA DELCHOFF

ENGª CIVIL - CREA-MG 337.919/D

44.488,54R$                                 40.997,97R$                            

PREFEITURA MUNICIPAL 
DEGLAUCILÂNDIA

5 PINTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

3
INSTALAÇÃO E 

ASSENTAMENTO

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: GLAUCILÂNDIA - MG VALOR DO CONVENIO: 85.486,52R$                                                 

OBRA DE ADAPTAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA 
MUNICIPAL FRANSCISCO COUTINHO , NA 

COMUNIDADE DE GAMELEIRAS
COMUNIDADE DE GAMELEIRAS, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG PRAZO: 60 DIAS

MÊS 2

0,00%

-R$                                           

0,00%

-R$                                           

20,00%

9.488,85R$                                   

100,00%

17.846,12R$                                 

52,04%

100,00%

17.153,57R$                                 

MÊS 1

100,00%

1.776,94R$                              

100,00%

1.265,60R$                              

80,00%

37.955,43R$                            

0,00%

-R$                                      

47,96%

0,00%

-R$                                      
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